PODPIS ZAUFANY

MICHAL
NIEDZIOEKA

08.09.2025 10:48:41 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie

podpisem zaufanym

Stan na dzien sporzadzenia prospektu informacyjnego Data sporzadzenia prospektu: 08 wrzesien 2025 r.

PROSPEKT INFORMACYJNY

CZESC OGOLNA

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZACE DEWELOPERA

AQUILA DEVELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
INR KRS 0000913970

ul. Mielczarskiego 9/U1. 91-067 L.6dZ
INIP 727 285 16 49 REGON 389556820

604283364

biuro@pbaltinvest.pl
BRAK

www.baltinvest.pl/la-vie-art/

1. DOSWIADCZENIE DEWELOPERA

Strona1z16



IIL. INFORMACJE DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI I PRZEDSIEWZIECIA DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTYCZACE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Adres, numer dziatki ewidencyjnej i t.6dz, ul. 6 Sierpnia 10, dz. ew. nr 263/1 1 263/2 z obr¢gbu P19

numer obrebu ewidencyjnego!

INumer ksiegi wieczystej LDIM/00095193/5

1. W dziale IV ksiag wieczystych wpisana hipoteka na rzecz Bank Nowy S.A. z siedzibg w Poznaniu do
kwoty 78.075.000,00 PLN (siedemdziesiat osiem milionéw siedemdziesiat pi¢é tysigcy ztotych).

[stniejgce obciazenia hipoteczne 2. W dziale IV ksiag wieczystych wpisana hipoteka na rzecz ALG Liisingu AS Spotki Prawa Estonskiego
nieruchomosci lub wnioski 0 wpis w |z siedzibg w Tallinie ustanowiona Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 3278/2024 z dnia 06.03.2024 r.
dziale czwartym ksiegi wieczystej Notariusz Jakub Kulczycki do kwoty 3.241.620,00 EUR (trzy miliony dwieScie czterdziesci jeden tysiecy
sze$cset dwadziescia euro).

W przypadku braku ksiegi wieczystej
informacja o powierzchni dziatki i Nie dotyczy
stanie prawnym nieruchomosci 2

Informacje dotyczace obiektow
istniejacych potozonych w sasiedztwie|Nie dotyczy
inwestycji i wptywajacych na warunki

[Uchwata nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28
marca 2018 roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

Akty planowania przestrzennego i
inne akty prawne na terenie objgtym
przedsiewzigciem deweloperskim lub

Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy

zadaniem inwestycyjnym Uchwata Nr VI/212/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6
Miejscowy plan zagospodarowania marca 2019 roku
przestrzennego*

Uchwata Nr XXXV/916/16 Rady Miasta £.6dZ zmieniona

Miej 1 italizacji
SR [ SeE uchwata LXXIII/1980/18 ,,Program rewitalizacji L.odzi 2026+

Miejscowy plan odbudowy INie dotyczy

Inne’ Brak

Przeznaczenie terenu 1) przeznaczenie podstawowe:
Ustalenia obowigzujacego a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j,
miejscowego planu zagospodarowania b) tereny zabudowy ustugowe;j,
przestrzennego dla terenu objetego c) tereny garazy wielopoziomowych;
przedsigwzigciem deweloperskim lub 2) przeznaczenie uzupehiajace:
zadaniem inwestycyjnym a) rzemiosto 1 drobna wytworczos¢ produkcyjna,

b) infrastruktura techniczna.

1 Jezeli dziatka nie posiada adresu, nalezy opisowo okresli¢ jej potozenie.
2W szczegblnosci imie i nazwisko albo firma wtasciciela lub uzytkownika wieczystego oraz istniejgce obcigzenia na nieruchomosci.
3 W szczegblnosci obiekty generujace uciagzliwosci zapachowe, hatasowe, swietlne.
4 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza sie informacje ,,Brak planu”.
5 Akty prawne (rozporzadzenia, zarzgdzenia, uchwaty, decyzji) w sprawie:
1) dokonania rezerwacji obszaru inwestycji (Centralny Port Komunikacyjny),
2) lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej,
3) ustanowienia form ochrony przyrody lub ich otulin (parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow),
4) ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezposredniej i terenu ochrony posredniej ujecia wody,
5) wyznaczenia obszaréw cichych w aglomeracji lub obszaréw cichych poza aglomeracja,
6) utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
7) uznania zabytku za pomnik historii,
8) okreslenia granic obszaru Pomnika Zagtady i jego strefy ochronnej, utworzenie parku kulturowego,
9) ustalenia zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych.
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Maksymalna i minimalna intensywno$¢
zabudowy

wskaznik powierzchni zabudowy — maksimum 65%, z zastrzezeniem,
dziatek o powierzchni mniejszej niz 900 m2, dla ktérych wynosi
maksimum 75%,

b) intensywnos¢ zabudowy — minimum 1,0 maksimum 3,5 z
zastrzezeniem terenu 2.3.MW/U, dla ktérego wynosi minimum 1,0
maksimum 4,0

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy

23m

Minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 15%,
z zastrzezeniem dziatek o powierzchni mniejszej niz 900 m2,
dla ktorych wynosi minimum 5%,

Minimalna liczba miejsc do parkowania

0,5 do 1 na mieszkanie

'Warunki ochrony
Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i
krajobrazu

Nie dotyczy

'Wymagania dotyczace zabudowy i
zagospodarowania terenu potozonego na
obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia

Nie dotyczy

'Warunki ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej

Nie dotyczy

'Wymagania dotyczace ochrony innych

terenow lub obiektow podlegajacych Nie dotyczy
ochronie na podstawie przepisow

odrebnych

Warunki i szczegétowe zasady obstugi w |

zakresie komunikacji Nie dotyczy
'Warunki i szczegotowe zasady obstugi w |[Nie dotyczy

zakresie infrastruktury technicznej

[Ustalenia obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatek lub ich
fragment6w, znajdujacych sie w
odlegtosci do 100 m od granicy terenu
objetego przedsiewzigciem
deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym?®

Przeznaczenie terenu

przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) tereny zabudowy ustugowej,

c) tereny garazy wielopoziomowych;

2) przeznaczenie uzupehniajace:

a) rzemiosto i drobna wytworczos¢ produkeyjna,
b) infrastruktura techniczna.

Maksymalna i minimalna intensywnos$¢
zabudowy

wskaznik powierzchni zabudowy — maksimum 65%, z
zastrzezeniem, dziatek o powierzchni mniejszej niz 900 m2,
dla ktorych wynosi maksimum 75%,

b) intensywno$¢ zabudowy — minimum 1,0 maksimum 3.5 z
zastrzezeniem terenu 2.3.MW/U, dla ktérego wynosi
minimum 1,0 maksimum 4,0,

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy

23 m

Minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 15%,
z zastrzezeniem dziatek o powierzchni mniejszej niz 900 m2,
dla ktorych wynosi minimum 5%,

8 Wskazane inwestycje dotycza w szczegélnosci: budowy lub rozbudowy drég, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy
powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie Sciekdw, spalarnie Smieci, wysypiska, cmentarze.
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Minimalna liczba miejsc do parkowania

0,5 do 1 na mieszkanie

Ustalenia decyzji o warunkach
zabudowy albo decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu objetego przedsigwzigciem
deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Funkcja zabudowy i zagospodarowania
terenu

Sposob uzytkowania obiektow budowlanych oraz

zagospodarowania terenu

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

gabaryty Nie dotyczy

forma architektoniczna INie dotyczy
INie dotyczy

usytuowanie linii zabudowy

intensywnos¢ wykorzystania terenu Nie dotyczy
Nie dotyczy

warunki ochrony srodowiska i zdrowia

ludzi, przyrody i krajobrazu

wymagania dotyczace zabudowy i Nie dotyczy

zagospodarowania terenu potozonego na
obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzia

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej

INie dotyczy

zakresie infrastruktury technicznej

warunki i szczegdtowe zasady obstugi w  [Nie dotyczy
zakresie komunikacji
warunki i szczegotowe zasady obstugi w  [Nie dotyczy
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Informacje dotyczace przewidzianych
inwestycji w promieniu 1 km od
terenu objetego przedsiewzigciem
deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym’, zawarte w:

miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa, przebudowa linii kablowej
NN 0,4KV i SN 6KV z Budowa zlacza kablowego NN, ul.
Wolczanska, Decyzja nr DPRG-UA-XII1.2166.2023

PGE Dystrybucja S.A. — Przebudowa linii kablowych NN i
SN, budowa linii kablowych NN, przebudowa i budowa zlacz
NN, ul. Putku Strzelcow Kaniowskich, ul. 6Sierpnia — Decyzjal
nr DPRG-UA-XII1.2141.2023
Miasto L.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku ustugowego, ul. 6 Sierpnia 21/23, Decyzja nr DPRG-
UA-XIV.1935.2022

LP Zeligowskiego Sp. z 0.0. — Budowa Linii kablowych NN
0,4 KV oswietlenia ulicznego — decyzja nr DPRG-UA-
XII1.1488.2024 z dnia 2024-07-30

LP Zeligowskiego Sp. z 0.0. — Budowa Linii kablowych NN
0,4 KV i 15 KV wraz z kanalizacja kablowa, budowa stacji
transformatorowej — decyzja DPRG-UA-XII1.981.2023 z dnia
30.07.2024

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dZ — Budowa oraz
wymiana linii kablowej NN i1 Ziacza kablowego NN do
budynku wielorodzinnego — decyzja nr DPRG-UA-
X111.981.2023 z dnia 02.06.2023

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM|
Uniwersytetu Medycznego w FLodzi — przebudowa |
rozbudowa budynku nr 5 — poradni PO.Z. oraz gabinetoéw
opieki specjalistycznej wraz z ukladem komunikacji
wewnetrznej i miejscami parkingowymi — decyzja nr DPRG-
UA-V.1386.2024 z dnia 16.07.2024

PGE Dystrybucja S.A. - Budowa linii kablowej SN-15KV —
decyzja nr DPRG-UA-XIII.1790.2023

7 Wskazane inwestycje dotyczq w szczegdlnosci: budowy lub rozbudowy drdg, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy powietrznych,
inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie $ciekéw, spalarnie $mieci, wysypiska, cmentarze.
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Miasto L.6dz — Zarzad lokali Miejskich — Rozbiorka budynku
uzytkowego (Budynek nr 1AB) oraz trzech budynkéw
gospodarczych (budynki nr 2,3,4), ul. Zeromskiego 54, Decyzja|
nr DPRG-UA-V.1164.2023

Miasto L6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku wielorodzinnego, ul. Gdanska 63, Decyzja nr DPRG-
UA-V.18.2023

Miasto £6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku gospodarczego, ul. Zeromskiego 54, Decyzja ni
DPRG-UA-XIV.1935.2022

Miasto £.60dz — Zarzad lokali miejskich — Rozbiorka budynku
mieszkalnego i gospodarczego, ul. Zeromskiego 54, Decyzja nif
DPRG-UA-XIV.2051.2022

Miasto Y.0dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka 3
budynkéw gospodarczych, ul. Pogonowskiego 68, Decyzja nif
DPRG-UA-XIV.1843.2022

Miasto £.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich — Rozbiorka
elementow pasa drogowego w zakresie obejmujacym
nawierzchnie jezdni, nawierzchnie torowiska tramwajowego,
nawierzchnie chodnikéw, sie¢ trakcyjna oraz shupy trakcyjne i
elementy matej architektury w ramach inwestycji pod nazwa|
,,Rewitalizacja obszarowa Centrum todzi — projekt 4, 7, 8 —
przebudowa uktadu drogowego ul. Legionéw na odcinku od PL.
Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od|
ul. Legionow do ul. Ogrodowej wraz z infrastruktura”, ul.
Legionow, Decyzja nr DPRG-UA-V.1936.2022

BUDOMAL Development Sp. z 0.0. AB Sp. K. — Budowa linii
kablowej oraz instalacji o$wietlenia ulicznego — decyzja nr
DPRG UA-XIII.669.2024

Miasto £.60dz — Zarzad lokali miejskich — Rozbiorka budynku
gospodarczego — decyzja nr DPRG-UA-V.603.2024

Spoleczna Akademia Nauk — Rozbiorka budynku Akademikal
(Bud. H) oraz portierni na terenie kampusu Spotecznej
Akademii Nauk — decyzja nr DPRG-UA-V.542.2024

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii
Medycznej — Centralny Szpital Weteranow — Rozbudowa
budynku przychodni uniwersyteckiego szpitala klinicznego o
budynek kontenerowy RTG wraz z infrastruktura towarzyszaca
— decyzja nr DPRG-UA-V.39.2023

Miasto L.odz Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka budynku|
uzytkowego pierwszej prawej oficyny — decyzja nr DPRG-UA-
X1V.92.2022 z dnia 18.01.2022

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa sieci elektroenergetycznej
SN — decyzja a nr DPRG-UA-XIII.1663.2024

Miasto L.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbidrka trzech
budynkoéw gospodarczych lewej oficyny — decyzja nr DPRG-
UA-1.1096.2024 z dnia 07.06.2024

TELENERG-BIS Energia Sp. z 0.0. — Budowa kontenerowej
stacji transformatorowej 15/0,4 KV — decyzja nr DPRG-UA-
X111.339.2024 z dnia 13.02.2024

Miasto £.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka dwoch

budynkéw uzytkowych oraz budynku gospodarczego — decyzjal
nr DPRG-UA-1.1736.2023
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Miasto £.6dZ — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka 2
budynkéw gospodarczych i budynku garazowego, ul. Lipowa
52, Decyzja nr DPRG-UA-X1V.1143.2022

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa przyfacza kablowego NN|
0,4KV, ul. Piotrkowska, Decyzja nr DPRG-UA-XIII.131.2024

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa, Przebudowa linii
kablowych NN 0,4KV i SN 6KV z budowg zlacza kablowego
NN, ul. Wolczanska, Decyzja nr DPRG-UA-XIII.2166.2023

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz — Budowa linii
kablowych SN-15KV wraz z wyposazeniem pomieszczenia
dedykowanego dla wnetrzowej stacji transformatorowej wj
urzadzenia elektroenergetyczne oraz demontaz zlacza
kablowego NN 0,4KV, ul. Traugutta 7, Decyzja nr DPRG-UA-
X111.601.2023

Miasto £.0dZ — Rozbudowa i przebudowa drogi na odcinku ul.
Plac Komuny Paryskiej wraz z przebudowa sieci i przylaczy,
wycinkami drzew, nasadzeniami oraz elementami matlej
architektury, Pl. Komuny Paryskiej, Decyzja nr DPRG-UA-
X111.438.2023

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz — Budowa linii
kablowych 15KV, 0,4KV oraz kanalizacji kablowej, ul.
Moniuszki, Decyzja nr DPRG-UA-V/2324.2022

Uniwersytet L.odzki — Przebudowa, rozbudowa i remont]
budynku Uniwersytetu Lodzkiego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o
funkcji nauki i kultury z czgécia o funkcji zamieszkanial
zbiorowego, budowa szklanego $wietlika nad dziedzincem
wewnetrznym, docieplenie elewacji potnocnej i zachodniej,
rozbiorka balkonéw 1 schodow zewnetrznych wraz 7
zadaszeniem — decyzja nr DPRG-UA-1.2274.2023

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa sieci elektronicznej SN —
decyzja nr DPRG-UA-XIIIL.1663.2024

LP Zeligowskiego Sp. z 0.0. — Budowa linii kablowych NN 0,4
KV Oswietlenia ulicznego — decyzja nr DPRG-UA-
X111.1488.2024

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z 0.0. — Budowa tunelu|
dalekobieznego w Lodzi w ciaggu linii kolejowej nr 85, wraz Z
wilaczeniem w lini¢ kolejowa nr 14 — odcinek tunelu i linii
kolejowej pomiedzy komora ,,Fabryczna” a komora ,,Retkinia”,
wraz z infrastrukturg niezb¢dng do budowy oraz
funkcjonowania tunelu, komory i linii kolejowej — decyzja nr
7/24 (GPB-11.7840.211.2022.WM) z dnia 12.01.2024

Sad Apelacyjny w Lodzi — Budowa budynku dla Sady|
Rejonowego dla Lodzi — Baluty i Polesia w Lodzi oraz Sadu
Rejonowego dla Lodzi Srédmiescia wraz z garazem
podziemnym, obiektami towarzyszacymi, urzadzeniami
budowalnymi z ulicy 6 Sierpnia — decyzja nr DPRG-UA-
XI1V.2311.2022 z dnia 17.12.2022

PKP S.A. — Przebudowa Dworca Kolejowego £6dz — Kaliska
— decyzja nr 20/22 (GPB-I1.7840.144.2021.RP)

PGE Dystrybucja S.A. - Przebudowa przytacza kablowego —|
decyzja nr DPRG-UA-1.371.2024

Miasto Y.0dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka 8
budynkéw uzytkowych (garazowo-gospodarczych) — decyzjal
nr DPRG-UA-1.1661.2023
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Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiérkal
budynku gospodarczego z drewniang przybudowka, ul. Putku
Strzelcow Kaniowskich 71/73, Decyzja nr DPRG-UA-
V.1674.2023

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz — Budowa oraz
'wymiana linii kablowej NN i ztacza kablowego NN do budynku|
wielorodzinnego, ul. Putku Strzelcéw Kaniowskich, Decyzja nr
DPRG-UA-XIII.981.2023

E.6dzka Spétka Infrastrukturalna Sp. z o.0. — Budowa i
przebudowa sieci wodociagowej w ul. 28 Putku Strzelcow
Kaniowskich na odcinku od ul. A. Struga do ul. M.
Sktodowskiej-Curie, ul. Putku Strzelcow Kaniowskich,
Decyzja nr DPRG-UA-XIII.531.2023

E.6dzka Spoltka Infrastrukturalna Sp. z o.0. - Budowa i
przebudowa sieci wodociagowej w ul. Pogonowskiego na
odcinku od ul. A. Struga do ul. M. Sktodowskiej-Curie, ul|
Pogonowskiego, Decyzja nr DPRG-UA-XIII.532.2022

Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku gospodarczego, ul. Lipowa 76, Decyzja nr DPRG-
UA-V.17.2023

Miasto L6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
obiektow budowlanych: 1. Budynek mieszkalny — druga prawal
oficyna (BUD. 1, 1A), 2. Budynek mieszkalny — druga lewa)
oficyna (bud. 2), 3. Budynek gospodarczy — poprzeczna oficynal
(bud. 3, 3A), 4. Budynek gospodarczy — 1 lewa oficyna (Bud,
3, 4A), ul. Zamenhofa 15, Decyzja nr DPRG-UA-
XIV.1543.2022

Miasto £.0dz — zarzad lokali miejskich — Rozbiorka dwoch
budynkéw ustugowych oraz budynku magazynowego, ul.
Zeromskiego 1A, Decyzja nr DPRG-UA-V.1611.2023

Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku wielorodzinnego, ul. Pogonowskiego 67, Decyzja n
DPRG-UA-V.1559.2023

Biblioteka Miejska w Lodzi — Przebudowa budynku biblioteki
miejskiej na bibliostref¢ — centrum integracji spolecznej —
decyzja nr DPRG.UA.1.1771.2024 z dnia 10.09.2024

Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku wielorodzinnego — decyzja nr DPRG-UA-1.1354.2024

Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynkow uzytkowych III, IV lewej oficyny — decyzja ni
DPRG-UA-I.1171.2024 z dnia 17.06.2024

Miasto Lodz Zarzad Inwestycji Miejskich — Rozbiorkal
istniejacych oficyn lewej i prawej oraz oficyny gospodarczej —
decyzja nr DPRG-UA-1.1334.2024 z dnia 08.07.2024

Miasto Y.6dz Zarzad Inwestycji Miejskich — Budowa)
budynku mieszkalnego lewej oficyny wraz z niezbgdna)
infrastruktura — decyzja nr DPRG-UA-1.1544.2024

Miasto L.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
potnocnej czesci budynku uzytkowego lewej oficyny
fabrycznej wraz z zabezpieczeniem $ciany przylegajacego do
budynku sasiedniego — decyzja nr DPRG-UA-1.426.2024 z dnia|
28.02.2024

Miasto £.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich — Rozbiorka
budynku gospodarczego — decyzja nr DPRG-UA-1.1842.2023
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Miasto 1.6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich — Budowa
trejazy pod pnacza, oswietlenia, kanalizacji kablowej i
instalacji odwodnienia przy ul. Legionow 55 w ramach
inwestycji utwardzenia terendw wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na posesji Legionow 55, ul. Legionow 55,
Decyzja pozwolenia na budowe nr DPRG-UA-XIII.1916.2023
Miasto 1.6dZ — Zarzad Inwestycji Miejskich — Rozbiorka
budynku gospodarczego, ul. Gdanska 7, Decyzja pozwolenia na
rozbiorke nr DPRG-UA-V.1325.2023

Miasto Lodz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka
budynku ustugowego i gospodarczego, ul. Mielczarskiego 4,
Decyzja pozwolenia na rozbioérke nr DPRG-UA-V.1018.2023

Miasto £.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka dwoch
budynkow gospodarczych, ul. Mielczarskiego 20, Decyzjal
[pozwolenia na rozbiérke nr DPRG-UA-V.951.2023

Miasto £.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka dwoch
budynkéw gospodarczych, ul. Zeligowskiego 13, Decyzjal
pozwolenia na rozbiorke nr DPRG-UA-V.530.2023

Miasto £.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka 4
budynkow mieszkalnych oznaczonych Al, A2, A4 i AS oraz
budynku gospodarczego oznaczonego A3, ul. Mielczarskiego
25, Decyzja pozwolenia na rozbiérke nr DPRG-UA-
V.711.2023

Miasto £.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka dwoch
budynkéw gospodarczych potozonych wzdhuz wschodniej i
péinocnej granicy oraz zamurowanie otworu drzwiowego, ul.
Wigckowskiego 83, 81, Decyzja pozwolenia na rozbiorke nr|
DPRG-UA-V.1945.2023

Sad Apelacyjny w Lodzi — Rozbidrka budynku Archiwum i
Budynkow Technicznych — decyzja nr DPRG-UA-XIV-
660.2022 z dnia 21.04.2022

PGE Dystrybucja S.A. — Budowa linii kablowych oraz
wyposazenie w urzadzenia i instalacje — decyzja nr DPRG-UA -
V.2704.2021 z dnia 20.10.2021

Miasto L.6dz - Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka dwoch
budynkow gospodarczych, decyzja nr DPRG-UA-V.1321.2024

Miasto L.6dz — Zarzad Lokali Miejskich — Przebudowal
(wzmocnienie konstrukcji) i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Bl oraz przebudowe (wzmocnienie]
konstrukcji) budynku gospodarczego B2 — decyzja nr DPRG-
UA-V.1233.2024 z dnia 25.06.2024

Miasto L.6dz- Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka budynkul
garazowego — decyzja nr DPRG-UA.V.1050.2024

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Rozbiorka budynkow w
strefie oddzialywania inwestycji przy ul. Wolczanskiej 19,
budowa tunelu kolejowego — decyzja nr 72/24 (GPB-
11.7841.2.2024.BH) z dnia 21.05.2024

Miasto £.6dz Zarzad Lokali Miejskich — Rozbiorka budynku
gospodarczego — decyzja nt DPRG-UA-V.602.2024

Muzeum Sztuki w Lodzi — Rozbiorka budynku gospodarczego)
i czgsci budynku technicznego oraz rozbudowa budynku H
muzeum sztuki wraz z przebudowa pozostatej czgsci budynku
technicznego — decyzja nr DPRG-UA-V.1412.2024
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studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach

Wydane decyzje 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach od 1 listopada 2019 r. w promieniu 1 km:
Brak

uchwatach o obszarach ograniczonego
uzytkowania

INie dotyczy

miejscowych planach odbudowy

Nie dotyczy

mapach zagrozenia powodziowego i
mapach ryzyka powodziowego

Brak informacji

Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogace mie¢ znaczenie dla
terenu objetego przedsigwzigciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym:

decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o pozwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Centralnego Portu
Komunikacyjnego

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o zezwoleniu na realizacje¢
inwestycji w zakresie infrastruktury
dostepowej

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach

decyzja o ustaleniu lokalizacji

strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym

Brak informacji o przewidzianych inwestycjach
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zaskarzone

Czy jest pozwolenie na budowe tak* pie®
Czy pozwolenie na budowg jest

ostateczne tak* niet
Czy pozwolenie na budowe jest " ek

INumer pozwolenia na budowe oraz
nazwa organu, ktory je wydat

Decyzja Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6.10.2023 rok DPGR-UA-V.1818.2023 utrzymana decyzja|
'Wojewody Lodzkiego z dnia 13 lutego 2024 roku GPB-II1.7721.270.2023

Data uprawomocnienia si¢ decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie budynku

Nie dotyczy

INumer zgloszenia budowy, o ktorej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127 1 2320 oraz z 2021 r. poz.
11,234, 282 1 784), oraz oznaczenie
organu, do ktérego dokonano
zgtoszenia, wraz z informacjg o braku
'wniesienia sprzeciwu przez ten organ

Nie dotyczy

Data zakonczenia budowy domu
jednorodzinnego

Nie dotyczy

Planowany termin rozpoczgcia i
zakonczenia prac budowlanych

Termin rozpoczgcia prac budowlanych: 4 marca 2024 roku

Termin zakonczenia prac budowlanych: 30 czerwca 2026 roku

Opis przedsigwzigcia deweloperskiego
lub zadania inwestycyjnego

Liczba budynkow

1

Rozmieszczenie budynkow na
nieruchomosci (nalezy poda¢ minimalny
odstep miedzy budynkami)

Nie dotyczy

Sposob pomiaru powierzchni
uzytkowej lokalu mieszkalnego albo
domu jednorodzinnego

0,01 m?),

INa zasadach okres§lonych zgodnie z Polska Norma PN ISO 9836:2015, to jest:

w metrach kwadratowych z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku (tj. z doktadnoscia do

dla lokalu w stanie wykonczonym, na poziomie podtogi (ale nie liczac listew przypodlogowych
i innych tym podobnych elementow),

nie bedzie wliczana powierzchnia otworéw lub nisz na drzwi i okna, ani tez powierzchnia zajeta przez
state przegrody budowlane (Sciany murowane).

Zamierzony sposob i procentowy
udziat zrodet finansowania
przedsiewziecia deweloperskiego lub
zadania inwestycyjnego

Rodzaj posiadanych srodkéw finansowych
- kredyt, srodki wlasne, inne

Kredyt

'W nastepujacych instytucjach
finansowych (wypetnia sie¢ w przypadku
kredytu)

Bank Nowy S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Mate Grabary 8,
61-756 Poznan

Srodki ochrony nabywcow

Otwarty mieszkaniowy rachunek

powierniczy*
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'Wysokos¢ stawki procentowej, wedlug
ktorej jest obliczana kwota sktadki na
Deweloperski

Fundusz Gwarancyjny®

Glowne  zasady  funkcjonowania
wybranego rodzaju zabezpieczenia
Srodk6w nabywcy

Deweloper o$wiadcza, ze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
zapewnia Srodek ochrony w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego|
dla Dewelopera przez Bank Nowy S.A. z siedziba w Poznaniu, na podstawie zawartej dnia 19.10.2023 roku
pomiedzy Bank Nowy S.A. z siedzibg w Poznaniu a Deweloperem, Umowy mieszkaniowego rachunku
powierniczego dla dewelopera (zwanego dalej ,,Rachunkiem” lub ,,OMRP”). Srodki wplacone przez
INabywcow na OMRP moga zosta¢ wykorzystane przez Dewelopera wylacznie na realizacje
przedsigwzigcia deweloperskiego okreslonego w umowie deweloperskiej. Bank ewidencjonuje wplaty|
dokonane na OMRP i wyptaty z OMRP odrebnie dla kazdego Nabywcy, na przypisanym odr¢bnie dla
kazdego Nabywcy subkoncie, posiadajacym indywidualny numer nadany dla takiego Nabywcy. Na|
pisemny wniosek Nabywcy Bank Nowy S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Mate Gabaryty 8, 61-756 Poznan,
przekaze Nabywcy informacj¢ dotyczaca wplat i wyptat zaewidencjonowanych na przypisanym do niego
indywidualnym subkoncie Nabywcy.

Dyspozycja wyplaty srodkoéw pienigznych zgromadzonych na OMRP bedzie realizowana po stwierdzeniu
przez Bank Nowy S.A. z siedziba w Poznaniu, zakonczenia danego etapu realizacji Przedsigwzigcia
deweloperskiego, zgodnie z Umowa Deweloperska i harmonogramem Przedsigwzigcia deweloperskiego.
Weryfikacja zakonczenia danego etapu realizacji Przedsigwziecia deweloperskiego dokonywana jest przez
Bank prowadzacy OMRP na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego
przez wyznaczonego przez Bank reprezentanta, dzialajacego poprzez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowalne. Wyptata srodkéw z OMRP nastepuje na podstawie dyspozycji Dewelopera, przy|
czym kazda dyspozycja podlega kontroli i zatwierdzeniu pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Zatwierdzenie dyspozycji pod wzgledem rzeczowym i finansowym nastepuje po przeprowadzeniu kontroli
dyspozycji wyptaty Dewelopera oraz zalaczonych do niego dokumentéw przez reprezentanta dzialajacego
w imieniu Banku. Po uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
budynku i potwierdzeniu powyzszej okoliczno$ci przez Bank Nowy S.A. dyspozycje wyptaty srodkow nie
beda podlegaty kontroli pod katem rzeczowym i finansowym.

'Wyplata srodkéw nastgpuje poprzez wyplaty z subkont nabywcow zgodnie z mechanizmem wskazanym w
Regulaminie prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla dewelopera wydanym przez Bank(|
Nowy S.A. z siedzibg w Poznaniu, zgodnie z ktorym po zatwierdzeniu kazdego kolejnego etapu
Przedsiewzigcia deweloperskiego z subkonta kazdego z nabywcow mozliwa jest wyptata do kwoty
stanowiacej taki procent ceny ustalonej przez Dewelopera i nabywce w umowie deweloperskiej, jaki
odpowiada tacznemu procentowemu udzialowi potwierdzonych etapow w kosztach Przedsiewzigcial
deweloperskiego okreslonemu w Harmonogramie Przedsigwzigcia deweloperskiego i na pozostatych
warunkach w tym regulaminie wskazanych.

Srodki zgromadzone na Rachunku nie sg oprocentowane.

Nazwa instytucji zapewniajacej

Bank Nowy S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Mate Grabary 8, 61-756 Poznan

Harmonogram przedsigwzigcia
deweloperskiego lub zadania
inwestycyjnego

HARMONOGRAM REALIZACII

Termin zakonczenia Procentowy, szacunkowy|
etapow podzial kosztow
o Etap przedsiewzigcia deweloperskiego . 5
przedsigwzigcia poszczeg6lnych etapow
Lp. deweloperskiego przedsigwzigcia
deweloperskiego

8 Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z

dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim

Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) wysokos¢ sktadki jest wyliczana wedtug stawki procentowej obowiazujacej w dniu rozpoczecia sprzedazy
lokali mieszkalnych lub domdw jednorodzinnych w ramach danego przedsiewziecia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast sktadke
procentowg okresla akt wykonawczy wydany na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

lub domu jednorodzinnego oraz De

weloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
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30 wrzesnia 2024
rok

Zakup Gruntu, Przygotowanie projektu
architektoniczno-budowlanego do
pozwolenia na budowe, Przygotowanie
terenu (rozbiorki, wyburzenia, niwelacja),
Przylaczenia instalacji na potrzeby budowy
(woda, energia), Ogrodzenie terenu,
Zaplecze socjalne, magazynowe, Roboty
ziemne (62,58%). Koszty mediow w czasie
budowy (prad, woda) (12,5%).

20%

29 listopada 2024
rok

Roboty ziemne (37,42%), Podsypka,
podbeton — pod fundament, fundamenty
(91,91%), Sciany podziemia, Strop nad
kondygnacja podziemna (59,30%), Koszty
mediow w czasie budowy (prad, woda)
(12,5%).

20%

22 marca 2025 rok

Fundamenty (8,09%), Izolacja Fundamentow
i $cian, Strop nad kondygnacja podziemna
(40,70%), Schody podziemia, Parter — §ciany
konstrukcyjne, strop, szyb windowy, schody,
Pictro I — $ciany konstrukcyjne, strop, szyb
windowy, schody, Pietro II — Sciany
konstrukcyjne, strop, szyb windowy, schody,
Pigtro III — $ciany konstrukcyjne (50%),
strop (45,9%), szyb windowy (50%), Koszty
mediow w czasie budowy (prad, woda)
(12,5%).

10%

30 kwietnia 2025
roku

Parter — Sciany dziatowe Pigtro I — $ciany
dziatowe, Pigtro III — $ciany konstrukcyjne
(50%), strop (54,1%), szyb windowy (50%),
schody. Pigtro IV — $ciany konstrukcyjne,
strop, szyb windowy, schody. Pietro V —
Sciany konstrukcyjne, strop, szyb windowy,
Pietro V antresola - $ciany konstrukcyjne,
strop, szyb windowy. Dach, patio - pokrycie,
izolacje, obrobki blacharskie (70,27%),
Stolarka zewnetrzna okna — (7,5%), Koszty
mediow w czasie budowy (prad, woda)
(12,5%).

10%

30 sierpnia 2025
roku

Pietro II, 111, IV, V — $ciany dziatlowe, Dach,
patio - pokrycie, izolacje, obrobki
blacharskie (15,91%), Dachy ,,zielone”
(50%), Stolarka zewngtrzna — okna (75%),
Stolarka zewnetrzna - okna dachowe\
wytazy\ klapy. Stolarka zewn¢trzna — drzwi
(76,92%), Winda (20%), Elewacja (16,01%),
Instalacja wod-kan (20%), Instalacje
elektryczne wewnetrzne (20%), Koszty
mediow w czasie budowy (prad, woda).
(12,5%).

10%

30 listopada 2025
roku

Stolarka zewnetrzna — okna (17,5%),
Stolarka zewnetrzna — drzwi (23,08%),
Bramy garazowe, Tynki (75,89%), Elewacja
(35,71%), Balustrady i elementy $lusarskie
zewnetrzne (44,19%), Instalacja wod-kan
(47,94%), Instalacja CO (57,14%), Instalacja
wentylacji (30,59%), Wezet CO (27,78%),
Instalacje elektryczne wewnetrzne (20%),
Rozdzielnie elektryczne (34,38%), Koszty
mediow w czasie budowy (prad, woda)
(12,5%).

10%
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7. 30 marca 2026 roku

Dach, patio - pokrycie, izolacje, obrobki
blacharskie (13,82%), Tynki (24,11%),
'Wykonczenia $cian - szpachlowanie - czesci
wspolne (78,13%), Wykonczenia $cian -
malowanie - czesci wspolne (50%) Posadzki
docelowe na parterze i stropach - garaz,
ustugi, cze$¢ mieszkalna (65,71%), Posadzka
kondygnacji podziemnej, Wykonczenie
posadzek czesSci wspdlnych / komunikaciji
(36,60%), Drzwi wewnetrzne do lokali,
Drzwi wewnetrzne (do czgsci wspolnych)
(78,43%) , Winda (20%), Parapety, Elewacja
(23,81%), Cokot Elewacyjny,Balustrady i
elementy $lusarskie zewnetrzne (44,19%) ,
'Wykonczenie posadzek balkonow lub
tarasow (50%), Instalacja wod-kan (20%),
Instalacja CO (28,57%), Instalacja wentylacji
(30,59%), Wezet CO (27,78%), Instalacje
elektryczne wewnetrzne (31,63%),
Rozdzielnie elektryczne (37,50%), Instalacje
teletechniczne (33,33%),Koszty mediow w
czasie budowy (prad, woda) (12,5%).

10%

30 czerwca 2026
roku

Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz
okreslenie zasad waloryzacji

§4ust. 4

Jesli Powierzchnia Rozliczeniowa Lokalu z przyczyn niezaleznych od Kupujacego ulegnie powigkszeniu
w zakresie nie wigkszym od 2% i Sprzedajacy wystapi o doplate zgodnie z warunkami niniejszej
umowy Kupujacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Sprzedajacy
zobowigzany bedzie do zwrotu wplaconych zaliczek bez odsetek na wskazane konto Kupujacego
w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia listem poleconym decyzji o odstapieniu od umowy przez

Kupujacego. W takim przypadku Kupujacemu nie przystuguje prawo do odszkodowania oraz

Pietro V — schody, Dachy ,,zielone” (50%),
'Wykonczenia $cian - szpachlowanie - czesci
wspolne (21,88%) , Wykonczenia $cian -
malowanie - czesci wspolne (50%), Posadzki
docelowe na parterze i stropach - garaz,
ustugi, czes¢ mieszkalna (34,29%),
'Wykonczenie posadzek czesci wspolnych /
komunikacji (63,40%), Balustrady lub
elementy $lusarskie, Drzwi wewnetrzne (do
czesci wspolnych) (21,57%), Winda (60%),
Elewacja (24,47 %), Dojscia do budynku,
Balustrady i elementy $lusarskie zewnetrzne
(11,63%), Wykonczenie posadzek balkonow
lub tarasow (50%) Przytacza do budynku,
Sieci zewngtrzne poza dziatkg inwestora,
Instalacja wod-kan (12,06%), Instalacja CO
(14,29%), Grzejniki, Instalacja wentylacji
(38,82%), Wezet CO (44,44%), Instalacje
elektryczne wewnetrzne (28,37%),
Rozdzielnie elektryczne (28,13%), Instalacje
teletechniczne (66,67%),Koszty mediow w
czasie budowy (prad, woda) (12,5%),
Zagospodarowanie terenu (drogi
wewnetrzne, chodniki, parkingi, place,
tereny zielone, mata architektura, o$wietlenie
terenu, tarasy zewnetrzne), oplata

przytaczeniowa.

10%
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'Warunki na jakich mozna odstapi¢ od
umowy deweloperskiej lub jednej z
umow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja
2021 r. 0 ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim
[Funduszu Gwarancyjnym

S.  Strony umowy zgodnie postanawiaja ze w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawnych odnosnie do wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie
obowiazywania umowy, cena ustalona w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie z tego wynikajace;.

§ 12. Odstapienie od umowy przez strony:
1. Deweloper upowazniony jest do odstapienia od umowy z winy Nabywcy:

- jesli nie spetni on $wiadczenia pieni¢znego w terminie lub w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie,
mimo wezwania Go w formie pisemnej do uiszczenia zalegtych kwot w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia wezwania, chyba ze niespelnienie przez Nabywce §wiadczenia pienigznego spowodowane
byto dziataniem sity wyzszej,

- niestawienia si¢ Nabywcy do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszacego prawo
wiasnosci przedmiotu umowy pomimo dwukrotnego wezwania w formie pisemnej w odstgpie co
najmniej 60 dni, chyba Ze niestawienie si¢ Nabywcy spowodowane jest dziataniem sity wyzsze;j.

2. Nabywca ma prawo odstapi¢ od umowy w ciagu 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub jesli umowa nie
zawiera elementéw zgodnych z zapisami Ustawy Deweloperskiej, jesli informacje zawarte w umowie nie sa
zgodne z dostarczonym Nabywcy prospektem informacyjnym, nie zostat on odpowiednio dorgczony, zawiera
informacje niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie zawiera wszelkich informacji wynikajacych z
ustawy.

3. Nabywca ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Dewelopera, w przypadku nieprzeniesienia na niego prawa do
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami niniejszej. Przed skorzystaniem z niego musi On wyznaczy¢
Sprzedajacemu dodatkowy 120 dniowy termin na przeniesienie praw do przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
umowy. Jednoczesnie Nabywca zachowuje prawo do roszczenia z tytutu kary umownej za okres opoznienia.

Nabywca moze rowniez odstapi¢ od umowy przy tacznym spetnieniu nastgpujacych warunkow:
- nabywca wskaze nastgpce gotowego przejac jego prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy,
- zawarcia przez Dewelopera z nastgpca umowy takiej samej tresci jak umowa zawarta z Nabywca,

- jednorazowego uiszczenia przez nastgpce rownowartosci wszystkich kwot wptaconych dotychczas przez
Nabywce,

- wptlaceniu kwoty wynikajacej z poniesionych przez Dewelopera kosztow zawarcia umowy z nastepca.

5.0$wiadczenie woli Nabywcy o odstapieniu od umowy jest skuteczne o ile bedzie zawierato zgode

Nabywcy na wykreslenie roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrgbnienie lokalu mieszkalnego i
przeniesienie prawa wiasnosci Nieruchomosci Nabywcy ujawnionego w ksiedze wieczystej KW, ztozong z
podpisem Nabywcy notarialnie poswiadczonym, jezeli Nabywca ztozyt wniosek o wpis takiego roszczenia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Bank wyptaci Nabywcy przypadajace mu
srodki pieni¢zne pozostate na rachunku powierniczym niezwlocznie po otrzymaniu o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy. Deweloper zwroci Nabywcy, na rachunek przez niego wskazany, kwote juz wyptacong Deweloperowi z
rachunku powierniczego tytutem zaptaty ceny w terminie 14 dni od skutecznego odstapienia. Kwota zwrocona
INabywcy przez Dewelopera bedzie uwzgledniaé zastrzezone przez strony kary umowne. Zwrot kwoty przez
Dewelopera nastapi wytacznie pod warunkiem otrzymania przez Dewelopera pisemnego o$wiadczenia zawierajacego
zgode Nabywcy na wykreslenie roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrgbnienie lokalu mieszkalnego i
przeniesienie prawa wlasnosci Nieruchomosci Nabywcy ujawnionego w ksiedze wieczystej KW, ztozonego z
podpisem Nabywcy notarialnie poswiadczonym, jezeli Nabywca ztozyt wniosek o wpis takiego roszczenia.
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INNE INFORMACJE

1. Informacja o:

1)  zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe ustanowienie odrgbnej wiasnosci lokalu mieszkalnego i
przeniesienie jego wiasno$ci na nabywce po wplacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowiazaniu do jej udzielenia, jezeli takie
obciazenie istnieje, albo zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe przeniesienie na nabywce wlasnosci
nieruchomo$ci wraz z domem jednorodzinnym lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej i wilasnosci domu
jednorodzinnego stanowiacego odrgbna nieruchomosé, lub przeniesienie utamkowej czgsci wiasnosci nieruchomosci wraz z prawem do
wytacznego korzystania z czgsci nieruchomosci stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wplacie petnej ceny przez nabywce
lub zobowiazaniu do jej udzielenia, jezeli takie obciazenie istnieje;

2)  w przypadku uméw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, o zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na
bezobcigzeniowe przeniesienie wlasnosci lokalu uzytkowego na nabywce po wplacie pelnej ceny przez nabywceg lub zobowiazaniu do
udzielenia takiej zgody, jezeli takie obciazenie istnieje, albo zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciazeniowe
przeniesienie na nabywce ulamkowej czgéci wlasnosci lokalu uzytkowego po wptacie pelnej ceny przez nabywcee lub zobowiazaniu do
udzielenia takiej zgody, jezeli takie obciazenie istnieje;

2. Informacja o mozliwo$ci zapoznania si¢ w lokalu przedsigbiorstwa przez osob¢ zainteresowana zawarciem umowy odpowiednio do
zakresu umowy z:

1)  aktualnym stanem ksiegi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci;

2)  aktualnym odpisem, wyciagiem, zaswiadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, jezeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego, albo aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

3) pozwoleniem na budowe albo zgloszeniem budowy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, do ktorego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu;

4)  sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:

a) prowadzenia dziatalnosci przez okres krotszy niz dwa lata - sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku,

b)  realizacji inwestycji przez spotke celowa - sprawozdaniem spotki dominujacej oraz spotki celowej;

5)  projektem budowlanym;

6) dokumentem potwierdzajacym zgode¢ banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe ustanowienie odrgbnej
wiasnosci lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego wlasnosci na nabywce po wplacie petnej ceny przez nabywce lub zobowiazanie
do jej udzielenia, jezeli takie obciazenie istnieje, albo zgode banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobcigzeniowe
przeniesienie na nabywce wlasnos$ci nieruchomosci wraz z domem jednorodzinnym lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci
gruntowej i whasnosci domu jednorodzinnego stanowigcego odrebna nieruchomosé, lub przeniesienie utamkowej czgéci wasnosci
nieruchomosci wraz z prawem do wyltacznego korzystania z czgsci nieruchomosci stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
po wptacie pelnej ceny przez nabywce lub zobowigzanie do jej udzielenia, jezeli takie obcigzenie istnieje

3.  Informacja:

Srodki pienigzne zgromadzone w Bank Nowy S.A. z siedziba w Poznaniu, prowadzacym otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy albo
zamknigty mieszkaniowy rachunek powierniczy, sa objete ochrona obowiazkowego systemu gwarantowania depozytow, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytow oraz
przymusowej restrukturyzacji (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2253).

Informacje podstawowe o obowiazkowym systemie gwarantowania depozytow:

- ochrona §rodkéw dotyczy sytuacji spetnienia warunku gwarancji wobec ... Bank ... S.A. z siedziba w Warszawie[do uzupetnienia po zawarciu
umowy z bankiem],

- w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do $rodkéw gwarantowanych) jest kazdy z powierzajacych, w granicach
wynikajacych z jego udziatu w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach pozostatej kwoty na rachunku prawo do $rodkow
gwarantowanych ma powiernik,

- limit gwarancyjny przypadajacy na jednego deponenta to rownowarto$¢ w ztotych 100 000 euro; w przypadkach okreslonych w art. 24 ust.
3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytow oraz przymusowej
restrukturyzacji, srodki deponenta, w terminie 3 miesi¢gcy od dnia ich wptywu na rachunek, objete sa gwarancjami ponad réwnowarto$¢ w
ztotych 100 000 euro,

- podstawa wyliczenia kwoty $rodkow gwarantowanych naleznej deponentowi jest suma wszystkich podlegajacych ochronie naleznosci tego
deponenta od banku, w tym naleznosci z tytutu srodkéw zgromadzonych na jego rachunkach osobistych i z tytutu jego udziatu w $rodkach
zgromadzonych na rachunku powierniczym,

- wyptata srodkow gwarantowanych - co do zasady - nastgpuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spetnienia warunku gwarancji wobec banku,
- wyplata $rodkéw gwarantowanych jest dokonywana w ztotych,

- Bank Nowy S.A. z siedzibg w Poznaniu, korzysta takze z nastgpujacych znakoéw towarowych:

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytéw mozna uzyskac na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
https://www.bfg.pl/.

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddziatem instytucji kredytowej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2324 ze zm.).

Oddziat instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe jest obj¢ty systemem
gwarantowania panstwa macierzystego, co oznacza, ze nie maja do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytéw oraz przymusowej restrukturyzacji.
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